

open gov week
8-12 maggio 2023

ITALIA
 open gov


I dati del PNRR

#opengovitaly
#OpenGovWeek
open.gov.it

La nuova Governance del PNRR



ATTUAZIONE



La nuova Governance del PNRR

1 PCM_ Istituzione della **Struttura di missione PNRR**

Fino al 31 dicembre 2026, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la **Struttura di missione PNRR**, gestita da un coordinatore e articolata in quattro Direzioni generali.

FUNZIONI

- Fornisce **supporto all'Autorità politica** delegata in materia di PNRR
- Svolge le **interlocuzioni con la Commissione Europea**
- Sovraintende allo svolgimento dell'**attività istruttoria** per la **formulazione delle proposte di modifica** del Piano

In collaborazione con l'Ispettorato Generale per il PNRR:

- Verifica la **coerenza delle fasi di attuazione del Piano rispetto agli obiettivi programmati**, definendo eventuali **misure correttive**, ove necessarie
- Assicura lo svolgimento delle attività di **comunicazione istituzionale e di pubblicità del Piano**



DL
PNRR ter


2 RGS_ Istituzione dell'**Ispettorato Generale per il PNRR**

Presso il MEF-RGS è istituito un Ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato **Ispettorato Generale per il PNRR**.

FUNZIONI

- Esercita il compito di **coordinamento operativo sull'attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del PNRR**, nonché di **controllo e rendicontazione** all'Unione Europea.
- Assicura il necessario **supporto tecnico alle Amministrazioni centrali** titolari di interventi, nonché alle **Amministrazioni territoriali** responsabili dell'attuazione degli interventi del PNRR.
- È responsabile della **gestione del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia** e dei connessi flussi finanziari, nonché della **gestione del sistema di monitoraggio** sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR.

Programmazione M&T europee



151 M&T conseguiti e rendicontati
(cumulato 2021-2022)

28% percentuale di avanzamento


10 M&T

in scadenza al 1° semestre 2023
presentano tutti gli step completati


- Al 31 dicembre 2022 sono stati rendicontati ulteriori 55 milestone/target PNRR.
- È attualmente in fase di conclusione l'assessment da parte della Commissione europea sulle 55 M&T del 2° semestre 2022.
- Nel primo semestre 2023 sono in scadenza 27 nuove milestone/target, di cui 10 hanno completato tutti gli step.

Progressione rate di pagamento UE

Importi inclusivi del pre-finanziamento



Importi al netto del pre-finanziamento




66,9
mld€

di risorse già
incassate

(cumulato pre-finanziamento, 1° e 2° rata)

34,9% percentuale di
avanzamento

Erogazioni dal MEF




10,5
mld€

importo complessivo
erogato dal MEF

- Alle Amministrazioni centrali sono state trasferite, a titolo di anticipazione e rimborso, risorse per **oltre 10 miliardi di euro**.
- Sul totale, oltre il 20% sono state erogate per le misure a titolarità del MIT.

Progettualità PNRR

Progettualità per area geografica



Oltre **177.000***

Progetti presenti su ReGiS

117,5**
mld€

Costo ammesso

*Nel novero dei progetti sono esclusi il numero dei beneficiari dei crediti d'imposta relativi alle misure "Transizione 4.0" e "Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus".

**Importo comprensivo delle risorse relative alle misure "Transizione 4.0" e "Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus".

Il sistema ReGiS

Rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali, gli uffici e le strutture coinvolte nell'attuazione adempiono agli **obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**.



NORMATIVA



Legge di Bilancio 2021




DPCM 15 settembre 2021

GO-LIVE



**Dicembre
2021**



Il sistema ReGiS: obiettivo



L'obiettivo del Sistema Informativo in oggetto è quello di fornire uno strumento in grado di:

- **supportare la gestione, il monitoraggio, e il controllo** delle iniziative (Misure, SubMisure e Riforme) finanziate dal PNRR;
- **garantire un unico punto di accesso** per le Amministrazioni che rivestono ruoli di responsabilità nell'ambito dell'attuazione del PNRR (Amministrazioni Centrali, Enti locali, ecc.), La centralizzazione delle informazioni favorirà quindi l'interoperabilità tra ReGiS e le principali Basi Dati nazionali;
- **storicizzare tutti i dati rilevati nel ReGiS in modalità strutturata** e resi disponibili per la consultazione da parte dei soggetti che ne hanno titolo (es.: Organismo di Audit, Amministrazioni titolari, CE, ecc.);
- **archiviare la documentazione** che riterrà utile in ogni fase dei vari processi supportati.

Il sistema ReGiS: la circolare di monitoraggio

Nel rispetto della previsione normativa ex articolo 1, comma 1043, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, è stato sviluppato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) il sistema ReGiS, volto a supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU.

SOGGETTI COINVOLTI



Amministrazioni centrali
titolari delle misure



Soggetti attuatori

STRUTTURA

- **Misure** (investimenti o riforme)
 - Dati di programmazione
 - Dati di attuazione fisica, procedurale e finanziaria
- **Milestone e Target**
- **Progetti** (Anagrafica di Progetto, Cronoprogramma di Progetto)

SCADENZE



Ogni mese

Aggiornamento dati di monitoraggio

Entro il 20 di ogni mese

Validazione dei progetti e aggiornamento dei dati relativi alle Misure da parte delle UDM delle Amministrazioni Titolari

Entro il 10 di ogni mese

Implementazione dei dati di monitoraggio da parte dei soggetti attuatori

Il processo di monitoraggio PNRR



ACQUISIZIONE DEI DATI



UFFICIO III

Ispettorato Generale
per il PNRR



UNITÀ DI MISSIONE

Amministrazioni Centrali




INSERIMENTO DATI DI PROGRAMAZIONE E ATTUAZIONE NEL SISTEMA

- Avanzamento di M&T
- Cronoprogrammi procedurali di Misura
- Avanzamento finanziario delle misure
- Avanzamento fisico delle misure
- Implementazione dei dati di avanzamento di progetto



CARICAMENTO DATI NEL SISTEMA REGIS

Sistema Modulare



Il ciclo di vita dei progetti in ReGiS

All'interno del sistema ReGiS viene gestita e monitorata l'implementazione degli investimenti PNRR e dei relativi progetti sottostanti. Il progetto costituisce la principale entità del monitoraggio, rappresentando l'unità minima di rilevazione della sfera di osservazione a cui vengono correlati specifici insiemi di informazioni. Di seguito si riporta un esemplificativo del ciclo di vita di un «progetto tipo» all'interno del sistema Regis.



Selezione dei progetti

La fase si concretizza nell'espletamento di procedure amministrative che conducono all'individuazione dei progetti da realizzare (e dei connessi beneficiari), attraverso la partecipazione a bandi/avvisi pubblici. I dati relativi ai bandi sono acquisiti dal REGIS nell'ambito della sezione dedicata all'attivazione delle misure.



Finanziamento dei progetti

Rappresenta il momento in cui l'Amministrazione titolare adotta il provvedimento formale di finanziamento a carico del PNRR, a seguito dell'espletamento della procedura di selezione e della verifica di conformità delle proposte progettuali a tutti i requisiti del PNRR. In questa fase, i dati identificativi del progetto comprensivi del Codice unico di progetto (CUP) sono acquisiti dal sistema REGIS, unitamente al cronoprogramma procedurale e finanziario.



Attuazione dei progetti

Rappresenta la fase di effettiva realizzazione del Progetto da parte dei Soggetti Attuatori. In questa fase questi ultimi aggiornano il Sistema REGIS con i dati di monitoraggio (avanzamento finanziario, procedurale e fisico). La fase di attuazione comprende la rendicontazione periodica delle spese, propedeutica per ottenere il rimborso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché la rendicontazione sul conseguimento degli obiettivi che concorrono a realizzare milestone e target del PNRR. A tal fine, i Soggetti Attuatori utilizzano le specifiche funzionalità di rendicontazione del sistema REGIS.



Conclusione dei progetti

Questa è la fase finale nel corso della quale avviene il completamento delle attività progettuali ed il relativo «collaudo» ovvero la verifica di corrispondenza del risultato rispetto alle previsioni. In questa fase, il Soggetto Attuatore registra nel Sistema REGIS i dati sui risultati conseguiti e sulla spesa sostenuta.

La rendicontazione delle spese

Tra le funzionalità previste dal sistema ReGiS vi è quella relativa alla **Rendicontazione delle spese** che permette alle Amministrazioni centrali titolari delle misure e ai Soggetti Attuatori di elaborare i rendiconti e attestare l'esito dei controlli di competenza. Nello specifico, il sistema consente di:



AMMINISTRAZIONI CENTRALI TITOLARI DELLE MISURE

- **Elaborare e trasmettere all' Ispettorato Generale per il PNRR, la consuntivazione delle spese** relative alle Misure di propria competenza (Rendiconti di Misura).
- **Registrare l'attestazione dell'esito regolare dei controlli aggiuntivi PNRR** sulle spese e sulle procedure esposte a rendicontazione.



SOGGETTI ATTUATORI

- Presentare all'Amministrazione centrale titolare di misure la rendicontazione delle spese sostenute (**Rendiconto di Progetto**).
- **Registrare l'attestazione dell'esito regolare dei controlli aggiuntivi PNRR** sulle spese, allegando opportuna documentazione.

Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR

Al fine di fornire elementi aggiuntivi in merito alle modalità di utilizzo del sistema ReGiS, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato la [circolare n. 19/23](#) relativa a:

- **accreditamento e profilazione** degli utenti del sistema, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, grazie anche al rafforzamento del servizio di assistenza tecnica e di gestione delle utenze;
- **recupero degli identificativi di progetto** mancanti (CUP ed eventuale descrizione degli interventi) consentendo ai soggetti attuatori di provvedere autonomamente all'inserimento nell'ambito del sistema ReGiS dei progetti ammessi al PNRR
- modalità di **correzione dei dati errati**, abilitando i soggetti attuatori ad apportare direttamente le variazioni degli importi ammessi nei casi in cui si riscontrino variazioni, ovvero gli importi risultino errati;
- modalità di **attivazione delle anticipazioni di cassa** previste dalla normativa vigente, anche abilitando i soggetti attuatori a presentare la richiesta di anticipazione al Ministero dell'economia e delle finanze

Anticipazioni in favore dei relativi Soggetti Attuatori

«Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, **il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre anticipazioni** in favore dei relativi **soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali**, sulla base di motivate richieste dagli stessi presentate, sentite le Amministrazioni Centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono».

Dati censiti sul sistema

Il sistema ReGiS raccoglie non solo i dati di **anagrafica e programmazione** relativi all'attuazione del PNRR, ma anche le informazioni rilevanti in merito allo **stato di avanzamento delle singole progettualità**.

- **Profilo finanziario** (importi in sovvenzioni e prestiti di risorse PNRR)
- **Programmazione M&T**
- **Avanzamento M&T**
- **Cronoprogrammi procedurali**
- **Cronoprogrammi di spesa**
- **Erogazioni finanziarie MEF**
- **Rendicontazioni di progetto e misura**
- **Avanzamento dei progetti**
- **Procedure di attivazione delle misure**



Richieste di erogazione ad Anticipazione/Rimborso/Saldo senza associazione a Rendiconti di Misura

| Codice Misure tr. | Tipo RDE | Codice RDE | Codice Misura | Titolo Misura | Data Approvazione RDE | Amn. Resp. di Intervento | Importo RDE |
|-------------------|---------------|------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|---|----------------|
| PIRRMDC91.2P | ANTICIPAZIONE | 2022000005 | MIC91.2 | Efficientamento degli edifici esd1 | 09.12.2021 | | 290.346.74 |
| PIRRMDC91.2P | ANTICIPAZIONE | 2022000006 | MIC91.2 | Efficientamento degli edifici esd2 | 13.12.2021 | | 255.000.00 |
| PIRRMDC91.1P | ANTICIPAZIONE | 2022000002 | MIC91.1 | Efficientamento edifici universitari | 28.01.2022 | Ministero degli affari esteri e della coop. | 120.000.000.00 |
| PIRRMDC111.3.2S | ANTICIPAZIONE | 2022000009 | MIC111.3.2 | Sinergie Digital Gateway | 08.02.2022 | MITD | 9.000.000.00 |
| PIRRMDC124.1.2P | ANTICIPAZIONE | 2022000047 | MIC24.1.2 | OSSERVAZIONE DELLA TERRA | 23.02.2022 | MINIT | 2.500.000.00 |
| PIRRMDC111.4.2P | ANTICIPAZIONE | 2022000049 | MIC111.4.2 | Citizen inclusion - Miglioramento | 23.02.2022 | MITD | 8.000.000.00 |
| PIRRMDC111.5 | ANTICIPAZIONE | 2022000073 | MIC111.5 | Servizio civile universale | 14.03.2022 | PCM - Dipartimento per le politiche gio | 25.000.000.00 |
| PIRRMDC111.6.3P | ANTICIPAZIONE | 2022000085 | MIC111.6.3 | Digitalizzazione dell'istituto Naos | 17.03.2022 | MITD | 11.650.000.00 |
| PIRRMDC111.5S | ANTICIPAZIONE | 2022000086 | MIC111.5 | Cybersecurity | 17.03.2022 | PCM DIS/Agenzia Cyber security | 62.300.000.00 |

Italia Domani: strumenti operativi e di supporto


La comunicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta un fattore determinante per il suo successo. Il portale Italia Domani è una **finestra dinamica di comunicazione** per comunicare ai vari stakeholders la struttura e l'attuazione del PNRR, con la duplice funzione informativa e «di servizio».

Sezioni:

- **Descrizione e stato di avanzamento degli investimenti e delle riforme;**
- **Bandi e avvisi** emanati e link al quale candidarsi;
- Informazioni sul **Fondo Nazionale Complementare;**
- **Documentazione utile** (es. CID, Guida DNSH, Basi legali del PNR...);
- **News** costantemente aggiornate.



Bandi e avvisi



Notizie in evidenza



Italia Domani: strumenti operativi e di supporto

Il Portale Italia Domani, un'analisi delle sezioni e come orientarsi.

La sezione «**Andamento dell'attuazione del Piano**» è pensata per:

- Trovare e analizzare tutte le **riforme e gli investimenti** del Piano;
- Riflettere su **milestones e targets** e sulle relative tempistiche di conseguimento;
- Raccolta **bandi e avvisi pubblici** di interesse;
- Raccolta della **normativa PNRR** e delle **circolari esplicative**;
- **News** rilevanti sullo stato di attuazione del Piano e su iniziative rilevanti.

Trovi in: [Home](#) / Andamento dell'attuazione del piano

Condividi su: [Twitter](#) [LinkedIn](#) [Facebook](#) [WhatsApp](#) [Email](#) [Print](#)

Andamento dell'attuazione del piano

Cerca

Inserisci una parola chiave [Azzerati filtri](#)

| Codice obiettivo | Denominazione obiettivo | Nome misura | Ente titolare | Data di presentazione | Avanzamento |
|-----------------------------------|--|---|--|-----------------------|-------------|
| M1C1-105 (Target) | Numero più elevato di "lettere di conformità" | Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale | MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze | 2022 - 4° trimestre | Conseguito |
| Mostra dettagli ▼ | | | | | |
| M1C1-124 (Target) | INPS - Miglioramento delle competenze dei dipendenti in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) T1 | Investimento 1.6 - Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali | PCM DTD - Dipartimento della Trasformazione Digitale | 2022 - 4° trimestre | Conseguito |
| Mostra dettagli ▼ | | | | | |
| M1C1-107 (Target) | Aumentare il gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità" | Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale | MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze | 2022 - 4° trimestre | Conseguito |

Italia Domani: Catalogo Open Data

Nella sezione “**Catalogo Open Data**” del portale ItaliaDomani vengono progressivamente pubblicati i seguenti **dataset sulla programmazione e l'avanzamento** delle Misure e dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

I dataset nei quali vengono organizzati in modo strutturato le informazioni disponibili attraverso il portale ItaliaDomani, sono:

Misure del PNRR

- Quadro finanziario del PNRR
- Milestone e Target - programmazione del PNRR
- TAG per il sostegno climatico e digitale del PNRR
- Amministrazioni Titolari - Interoperabilità
- Milestone e Target - attuazione
- Mappatura indicatori comuni del PNRR
- Avanzamento indicatori comuni del PNRR
- Monitoraggio delle misure del PNRR attraverso gli indicatori di sviluppo sostenibile (SDGs) e dell'Agenda 2030

Attuazione dei Progetti del PNRR

- Progetti del PNRR
- Soggetti del PNRR
- Localizzazione dei progetti PNRR
- Gare Aggiudicatari del PNRR
- Bandi e Avvisi PNRR
- Tag Progetti PNRR





open gov week
8-12 maggio 2023

#opengovitaly | #OpenGovWeek | open.gov.it

ITALIA
 **OPEN GOV**