

LABORATORIO

RUP E LE SUE FUNZIONI
fase esecutiva



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

Ing. Pietro Brandi
Palermo 10 – 17 Dicembre 2020



FIE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 recanti:

«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni».



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Nella fase dell'esecuzione

il RUP, avvalendosi del direttore dei lavori, **sovrintende** a tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi affidati, assicurando che le stesse siano svolte nell'osservanza delle disposizioni di legge, in particolare di quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e **garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel contratto e la qualità delle prestazioni.**



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



Riepilogo delle fasi in cui si esplicano le principali funzioni del RUP in fase esecutiva:

- 1) avvio dell'esecuzione - consegna dei lavori
- 2) tenuta degli atti contabili e amministrativi
- 3) contabilità finale





NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Riepilogo delle fasi in cui si esplicano le principali funzioni del RUP in fase esecutiva:

...

4) termini esecutivi

- ritardi nell'emissione di pagamenti
- sospensione e ripresa dei lavori
- proroghe - penali
- premi
- danni - sinistri
- subappalto
- recesso e risoluzione del contratto



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA

Riepilogo delle fasi in cui si esplicano le principali funzioni del RUP in fase esecutiva:

...

5) varianti

6) riserve / controversie



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO





NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Compiti del RUP per i lavori nella fase di esecuzione

Il responsabile del procedimento:

a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori. Autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace e svolge le attività di accertamento della data di effettivo inizio, nonché di ogni altro termine di realizzazione degli stessi; (v. _____)



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO




FormezPA

FOCUS

Avvio dell'esecuzione - L'istituto della consegna dei lavori

La fase esecutiva dell'opera ha inizio formalmente con l'autorizzazione del RUP al direttore dei lavori a procedere alla consegna dei lavori. La consegna dei lavori costituisce un passaggio estremamente importante e problematico dell'appalto, in quanto produce rilevanti effetti sull'andamento successivo del procedimento....



FOCUS

Avvio dell'esecuzione - L'istituto della consegna dei lavori


.... e rappresenta uno dei momenti in cui più frequentemente insorgono criticità e controversie, spesso infatti è seguita dall'immediata sospensione dei lavori, da ritardi nel perfezionamento del contratto o dall'iscrizione di riserve da parte dell'impresa.



FOCUS

Avvio dell'esecuzione - L'istituto della consegna dei lavori

Prima, durante e immediatamente dopo la consegna dei lavori il RUP si deve assicurare che siano state correttamente svolte le seguenti attività, tra cui alcune di sua diretta competenza.



FOCUS


Avvio dell'esecuzione - L'istituto della consegna dei lavori

1. Prima della consegna:

Accertare la situazione di fatto:

- redigere il verbale del permanere delle condizioni;
- verificare la totale ed effettiva disponibilità delle aree e dei locali oggetto di intervento.

(Art. 106, comma 3, Regolamento - Art. 106, comma 1, Regolamento)



FOCUS


Avvio dell'esecuzione - L'istituto della consegna dei lavori

1. Prima della consegna:

Accertare il rispetto dei termini di stipula contratto:

- 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

(Art. 11, comma 9, Codice)



FOCUS

Avvio dell'esecuzione - L'istituto della consegna dei lavori

1. Prima della consegna:

Valutare i requisiti per la consegna:

- in via ordinaria: dopo che il contratto è divenuto efficace;
- in via d'urgenza: subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.



FOCUS

Avvio dell'esecuzione - L'istituto della consegna dei lavori

ATTENZIONE: Nella consegna in via di urgenza

... deve accertare i presupposti dell'urgenza, che sono sostanzialmente riconducibili a “un'urgenza qualificata e non generica” tale da potersi fondamentalmente ritenere che il rinvio dell'intervento per il tempo necessario all'approvazione del contratto comprometterebbe, con grave pregiudizio dell'interesse pubblico, la tempestività o l'efficacia dell'intervento stesso” (Corte Conti, Sez. contr., 23/01/1986, n. 1625).



FOCUS

Avvio dell'esecuzione - L'istituto della consegna dei lavori

1. Prima della consegna:

Stabilire la natura della consegna:

- parziale: ammessa in presenza di:

- particolare natura o importanza dell'opera
- temporanea indisponibilità delle aree o immobili (la data di consegna è a tutti gli effetti di legge quella dell'ultimo verbale di consegna parziale).

- totale.

(Artt. 154, 155, Regolamento)



FOCUS

Avvio dell'esecuzione - L'istituto della consegna dei lavori

2. All'atto della consegna

Notificare al direttore dei lavori l'autorizzazione a procedere alla consegna dei lavori.




FOCUS

Avvio dell'esecuzione - L'istituto della consegna dei lavori

2. All'atto della consegna

Accertarsi che siano rispettati i termini di legge per la consegna, ovvero: entro 45 giorni:

- per le amministrazioni statali, dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto ovvero dalla data di approvazione del contratto se la registrazione alla Corte dei Conti non è prevista per legge;



FOCUS

Avvio dell'esecuzione - L'istituto della consegna dei lavori

2. All'atto della consegna

Accertarsi che siano rispettati i termini di legge per la consegna, ovvero: entro 45 giorni:

- per tutte le altre amministrazioni, dalla data di stipulazione del contratto;
- nei contratti fiduciari, dall'accettazione dell'offerta.

(Art. 153, comma 2, Regolamento)



FOCUS

Avvio dell'esecuzione - L'istituto della consegna dei lavori

2. All'atto della consegna

Subito dopo o contestualmente alla consegna, il RUP, con apposito ordine di servizio, impartisce al direttore dei lavori le eventuali istruzioni occorrenti per:

- garantire la regolarità dei lavori;
- fissare l'ordine di esecuzioni delle lavorazioni, in assenza di contratto d'appalto;
- fissare la periodicità con la quale presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e l'andamento delle lavorazioni.

(Art. 152, comma 2, Regolamento)



FOCUS

Avvio dell'esecuzione - L'istituto della consegna dei lavori

3. Dopo la consegna

Accertarsi dell'avvenuta consegna dei lavori ed acquisire il processo verbale di consegna (provvisoria, parziale, definitiva, mancata consegna)

In caso di consegna in via d'urgenza accertarsi che il processo verbale di consegna contenga le lavorazioni autorizzate dall'amministrazione (assolutamente necessaria ai fini del rimborso in caso di mancata stipula o mancata approvazione del contratto).




FOCUS

D.L. 76/2020 LEGGE 120/2020 SEMPLIFICAZIONI

Le disposizioni transitorie incidenti sulle procedure di affidamento e sull'esecuzione dei contratti - le novità relative alle procedure in corso di esecuzione e in corso di indizione

La consegna in via d'urgenza



FOCUS

D.L. 76/2020 LEGGE 120/2020 SEMPLIFICAZIONI

L'articolo 8 del decreto “Semplificazioni” (Legge conversione n. 120/2020) contiene una serie di disposizioni urgenti, temporanee e derogatorie, che riguardano diversi profili, sia procedurali che relativi alla fase di esecuzione del contratto, finalizzati alla mitigazione degli effetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19.

.....




FOCUS

D.L. 76/2020 LEGGE 120/2020 SEMPLIFICAZIONI

.... In particolare l'art. 8 comma 1 lett. a) dispone che:

“In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021 :



FOCUS

D.L. 76/2020 LEGGE 120/2020 SEMPLIFICAZIONI

... In particolare l'art. 8 comma 1 lett. a) dispone che:


... a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;



FOCUS

D.L. 76/2020 LEGGE 120/2020 SEMPLIFICAZIONI

Quindi



Utilizzo ampio

La disposizione emanata prevede, dunque, una generalizzata autorizzazione a procedere alla consegna di lavori, servizi e forniture in via d'urgenza, ovvero prima della stipula del contratto, superando, transitoriamente, le limitazioni previste dall'articolo 32, comma 8 del d.lgs. 50/2016



FOCUS

D.L. 76/2020 LEGGE 120/2020 SEMPLIFICAZIONI

L' 32, comma 8 del d.lgs. 50/2016 prevedeva limitazioni:

1. eventi oggettivamente imprevedibili per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose o per l'igiene e la salute pubblica ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale;
2. nei casi in cui la mancata esecuzione immediata delle prestazioni determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico, compresa la perdita di finanziamenti comunitari



FOCUS

D.L. 76/2020 LEGGE 120/2020 SEMPLIFICAZIONI

La disposizione introdotta presuppone la **possibilità di procedere**, inoltre, in via d'urgenza **nelle more delle verifiche dei requisiti** di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, con **particolare riferimento al possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'affidatario in sede di presentazione dell'offerta**, nonché dei requisiti di **qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura**.

FOCUS

D.L. 76/2020 LEGGE 120/2020 SEMPLIFICAZIONI

Restano altresì ferme le previsioni di tutela contenute al medesimo comma 8 dell'articolo 32, in materia di rimborso delle spese sostenute dall'affidatario per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture su ordine del Direttore dei Lavori o del Direttore dell'Esecuzione, nel caso di mancata stipula a seguito dell'avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.



FOCUS

D.L. 76/2020 LEGGE 120/2020 SEMPLIFICAZIONI


La lett. a) comma 1 art. 8 nel prevedere, per le procedure pendenti e per quelle avviate successivamente, la sussistenza del presupposto dell'urgenza indipendentemente dall'oggetto dell'affidamento e dalla sua correlazione con l'emergenza sanitaria o con le altre finalità perseguite, di fatto richiama e rende tout court applicabile senza ulteriori valutazioni da parte della stazione appaltante - quanto già previsto nelle summenzionate disposizioni normative di cui all'art. 32 c. 8 lett. a del Codice (eventi oggettivamente imprevedibili per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose o per l'igiene e la salute pubblica).

FOCUS

D.L. 76/2020 LEGGE 120/2020 SEMPLIFICAZIONI

Ritardata consegna dei lavori: si introduce la responsabilità oggettiva

COSA SUCCEDDE ?



Il Nuovo Regolamento **modifica in modo sostanziale** la questione del **risarcimento che l'appaltatore può richiedere** in caso di ritardo della consegna dei lavori da parte della stazione appaltante, ovvero di **mancato rispetto del cronoprogramma dell'opera.**



FOCUS

D.L. 76/2020 LEGGE 120/2020 SEMPLIFICAZIONI

Ritardata consegna dei lavori: si introduce la responsabilità oggettiva

COSA SUCCEDE ?

...il Nuovo Regolamento tocca una questione centrale di tutti i progetti in affidamento.

Il cronoprogramma del progetto è prima di tutto una pianificazione nello spazio tempo-costi definito di concerto tra chi finanzia l'opera (la stazione appaltante) e chi esegue l'opera (l'appaltatore).



FOCUS


D.L. 76/2020 LEGGE 120/2020 SEMPLIFICAZIONI

Ritardata consegna dei lavori: si introduce la responsabilità oggettiva

COSA SUCCEDE ?

il cronoprogramma, così come tutti gli altri documenti collegati alla pianificazione progettuale, è sempre il risultato di un approccio strategico al progetto definito e concordato tra le due principali parti coinvolte.

Il regolamento sposta la linea di demarcazione del principio di responsabilità da una posizione tutto a carico dell'appaltatore ad una posizione più bilanciata al centro.



FOCUS

D.L. 76/2020 LEGGE 120/2020 SEMPLIFICAZIONI

Ritardata consegna dei lavori: si introduce la responsabilità oggettiva

COSA SUCCEDDE ?

L'impatto sulle prassi del passato è molto rilevante: **la stazione appaltante è direttamente coinvolta nei processi progettuali, dall'avvio alla chiusura, e diventa il soggetto centrale responsabile della corretta direzione del progetto.**

L'affidamento in appalto smette di essere un mero sistema di delega dell'esecuzione progettuale ad un soggetto secondo rispetto all'appaltatore e ritorna ad essere un sistema di cooperazione pubblico-privato in cui, ognuno con le proprie competenze e responsabilità, lavora per il raggiungimento di obiettivi condivisi.



ESEMPIO 1



Oggetto: Impianto di trattamento della ----- da realizzarsi nel Comune di -----

“Indagini e prove per la caratterizzazione geotecnica e geosismica dei suoli”. Autorizzazione alla consegna dei lavori in via d’urgenza, art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016.

Con il Verbale di avvio dell’esecuzione del servizio, prot. 654 del 3/7/19, si comunicava al progettista, ----- – geologo -----, l’avvio del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Con la nota del 5/7/19, acquisita da questa Amministrazione al prot. 688 dell’8/7/19, il progettista chiedeva che venissero eseguite delle indagini e prove integrative per la caratterizzazione geotecnica e geosismica dei suoli, trasmettendo un computo metrico e l’analisi prezzi dei lavori da realizzare.

Con la nota prot. 714 del 10/7/19 questa Amministrazione chiedeva un’integrazione documentale al fine di poter appaltare le indagini richieste.

Con la pec del 18/7/19, acquisita da questa Amministrazione al prot. 817 del 18/7/19, il progettista trasmetteva la documentazione richiesta da questa Amministrazione con nota prot. 714/2019.

Con le note prot. 824 e 825 del 24/7/19 di questa Amministrazione si chiedevano ----- srl – geologo ----- dei chiarimenti in merito al progetto presentato ed i nominativi degli affidatari degli incarichi di progettazione, direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 



Con la nota del 26/7/19, acquisita da questa Amministrazione al prot. 834 del 26/7/19, il citato ----- trasmetteva il riscontro alle note prot. 824 e 825/2019, indicando i nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

In data 29/7/19 si è **proceduto alla verifica e validazione del progetto esecutivo**, prot. 838 del 29/7/19, da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs n. 50/2016 del progetto delle "Indagini e prove per la caratterizzazione geotecnica e geosismica dei suoli", il cui costo ammonta complessivamente ad € 41.729,91 di cui € 29.231,03 per lavori ed € 12.498,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con la Disposizione n. 15 del 1/8/19 del Dirigente della Struttura Supporto e Dirigente Generale del Dipartimento -----, Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, è stato approvato il progetto delle indagini in argomento e dato l'avvio alla richiesta di preventivi per la scelta dell'affidatario dei lavori relativi alle indagini.

Visto il preventivo dell'impresa ----- con sede in via ----- ammontante ad € 17.650,86 oltre IVA, che risulta essere il più conveniente fra quelli ricevuti dall'Amministrazione per l'esecuzione delle "Indagini e prove per la caratterizzazione geotecnica e geosismica dei suoli".



Visto il preventivo dell'impresa -----con sede in via -----, P. IVA: -----
-----, ammontante ad € 17.650,86 oltre IVA, che risulta essere il più conveniente fra
quelli ricevuti dall'Amministrazione per l'esecuzione delle "Indagini e prove per la
caratterizzazione geotecnica e geosismica dei suoli".

Preso atto della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in
atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani e, quindi, l'urgenza di
procedere alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'Impianto di trattamento
della FORSU da realizzarsi nel Comune di -----

Considerato che il contratto di esecuzione dei lavori in oggetto dovrà essere stipulato dopo la
prenotazione delle somme da parte del Dipartimento -----

Visto l'art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016.



AUTORIZZA

la **consegna dei lavori in via d'urgenza all'impresa aggiudicataria** -----
con sede in via -----, pec:-----, con **previsione di stipula** del
contratto.

Nel caso di una mancata stipula del contratto, il Direttore dei lavori deve tenere conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore per rimborsare le relative spese.

Dovrà essere trasmesso a questo Ufficio il cronoprogramma dei lavori con l'indicazione delle date di presenza in cantiere dell'appaltatore.

Il coordinatore della sicurezza è onerato degli adempimenti consequenziali all'avvio e conduzione del cantiere.

Il Responsabile del procedimento



ESEMPIO 2

OGGETTO: “Monitoraggio della presenza di fibre di amianto [redacted] nel Comune di [redacted]” alla ditta [redacted] snc. CUP: [redacted]. CIG [redacted].

Appaltatore: [redacted], via [redacted], P. IVA: [redacted]

Importo di aggiudicazione € [redacted] oltre IVA

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA

(art. 11, c. 9, D.Lgs. 163/2006 ed artt. 153 e 154, DPR n. 207/2010)

VISTO:


- gli artt. 153 e 154 del DPR 207/2010;
- l'art. 9 comma 4 del DPR 207/2010;
- l'art. 272 comma 5 del DPR 207/2010;
- l'art. 300 comma 1 del DPR 207/2010;
- la Disposizione n. 00 del 00/1/0000 di aggiudicazione in via definitiva dei servizi in oggetto in capo all'Appaltatore, per l'importo netto di aggiudicazione pari ad € 0000000 oltre IVA;



CONSIDERATO:

- l'urgenza dell'inizio dei lavori considerato che il sito è soggetto a sequestro preventivo da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- che il RUP e l'Appaltatore hanno concordato l'immediata esecuzione dei lavori;
- opportuno procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza ovvero sotto le riserve di legge, in pendenza del perfezionamento del contratto di appalto, in attesa della documentazione a corredo dello stesso: DURC; dichiarazione antimafia; dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, nessuna esclusa.

L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di febbraio (3/2/2015), il responsabile del procedimento:



DISPONE

la consegna dei lavori d'urgenza all'impresa aggiudicataria [REDACTED] snc nelle more della stipula del contratto.

Nel caso di una mancata stipula del contratto il responsabile del procedimento deve tenere conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore per rimborsare le relative spese.

Il presente verbale viene emesso in due copie, una per l'Impresa e l'altra per il RUP.

L'Impresa

Il Responsabile del procedimento





NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembrem 2020

b) **provvede**, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, a verificare che l'esecutore corrisponda alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



c) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;

d) **svolge**, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, **i compiti ivi previsti**, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;





NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

e) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, **richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;**



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA

Focus

Vi è giurisprudenza concorde sul fatto che il **responsabile dei lavori, è titolare di una delega di funzioni**, la quale non può non rispondere ai requisiti sanciti a pena di inefficacia della stessa dall'art.16 D.Lgs.n.81/2008; tale delega di funzioni al responsabile dei lavori ha una sua peculiarità, consistente nel fatto che alcuni dei limiti e delle condizioni dell'art.16 (in particolare le competenze del delegato) sono predeterminati e disciplinati a priori dal legislatore. Tuttavia, si tratta sempre di **delega di funzioni e, come tale, deve essere necessariamente munita di tutti i requisiti e le condizioni di cui all'art.16, sia formali (atto scritto, accettazione espressa), sia sostanziali (autonomia di decisione e di spesa).**





NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

f) prima della consegna dei lavori, **tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento** formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

g) trasmette agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

h) **accerta**, in corso d'opera, che **le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente** dalle risorse umane e strumentali **dell'impresa ausiliaria** che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, anche facendo ricorso al direttore dei lavori;



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

i) **predispone**, con riferimento ai compiti di cui all'art. 31, comma 12 del Codice, **un piano di verifiche** da sottoporre all'organo che lo ha nominato e, **al termine dell'esecuzione, presenta una relazione** sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa;



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

j) controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle informazioni del direttore dei lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi, della qualità delle prestazioni e del controllo dei rischi.

In particolare verifica:



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

- le modalità di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali;
- il rispetto della normativa tecnica;
- il rispetto delle clausole specificate nella documentazione contrattuale (contratto e capitolati) anche attraverso le verifiche di cui all'art. 31, comma 12 del Codice;



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA

FOCUS

D.L. 76/2020 LEGGE 120/2020 SEMPLIFICAZIONI

Le novità in materia di esecuzione dei contratti di appalto

Per i lavori in corso di esecuzione, l'art. 8 comma 4 lett. a) del Decreto "Semplificazioni", stabilisce che:

a) il **direttore dei lavori adotta**, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di cui al secondo periodo;



FOCUS

D.L. 76/2020 LEGGE 120/2020 SEMPLIFICAZIONI

Le novità in materia di esecuzione dei contratti di appalto

La disposizione in esame, limitatamente ai soli contratti di lavori in corso di esecuzione, **introduce il cd. “SAL emergenziale”** per tutte le lavorazioni già effettuate dall'appaltatore, **da approvarsi, da parte del Direttore Lavori, entro 15 gg anche in deroga alle previsioni contrattuali.**



FOCUS

D.L. 76/2020 LEGGE 120/2020 SEMPLIFICAZIONI

Le novità in materia di esecuzione dei contratti di appalto

Si riduce il termine massimo, assegnato al Responsabile Unico del Procedimento, per il rilascio del Certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore, che viene ridotto a 5 giorni dall'adozione dello stato di avanzamento, in luogo dei 7 previsti dalla norma ordinaria.



FOCUS

D.L. 76/2020 LEGGE 120/2020 SEMPLIFICAZIONI

Le novità in materia di esecuzione dei contratti di appalto

L'effettivo pagamento dovrà, poi, essere effettuato entro quindici giorni dall'emissione di detto certificato di pagamento (i termini ordinari sono di 30 o al massimo 60 giorni).



FOCUS

D.L. 76/2020 LEGGE 120/2020 SEMPLIFICAZIONI

Le novità in materia di esecuzione dei contratti di appalto

La modifica, che ha l'obiettivo di dare liquidità alle imprese e creare benefici a tutta la filiera collegata, attiene al solo aspetto relativo all'esecuzione della corresponsione del contratto (riducendo i tempi di pagamento in favore dell'appaltatore), **senza alterare il sinallagma contrattuale** o comportare aumento dei costi per la Stazione Appaltante.



FOCUS

D.L. 76/2020 LEGGE 120/2020 SEMPLIFICAZIONI

Le novità in materia di esecuzione dei contratti di appalto

Ruolo del Direttore dei lavori e del RUP

la **disposizione**, nel richiedere alla Stazione Appaltante maggiore tempestività nell'erogazione dei pagamenti, **non incide sulle attività di controllo amministrativo contabile** previste in capo al Direttore Lavori dall'art. 13 64 del DM 49/2018, **né introduce snellimenti sui controlli ed adempimenti da parte del RUP** e delle ulteriori figure coinvolte.



FOCUS

D.L. 76/2020 LEGGE 120/2020 SEMPLIFICAZIONI

Le novità in materia di esecuzione dei contratti di appalto

Ruolo del Direttore dei lavori e del RUP



SHEMA DI FLUSSO



FOCUS

SCHEMA DI FLUSSO

- Direttore dei Lavori – emette il SAL (all’esito dei controlli e adempimenti previsti dall’art. 13 del DM 49/2018);
- Direttore dei Lavori – presenta il SAL al RUP;
- RUP – effettua la verifica di regolarità contributiva;
- RUP – emette il certificato di pagamento (contestualmente e comunque entro 5 giorni dalla ricezione del SAL);
- RUP – sottopone alla firma del Dirigente la Determinazione di liquidazione per la trasmissione all’Ufficio di Ragioneria (per ulteriori controlli di natura tecnico contabile di competenza);
- Tesoriere– emette il mandato di pagamento in favore dell’appaltatore (entro 15 giorni dalla ricezione del certificato di pagamento).



FOCUS

Le novità in materia di esecuzione dei contratti di appalto

Per i lavori in corso di esecuzione, l'art. 8 comma 4 lett. a) del Decreto "Semplificazioni", stabilisce che:

... b) **sono riconosciuti**, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento.....



FOCUS

Le novità in materia di esecuzione dei contratti di appalto

Per i lavori in corso di esecuzione, l'art. 8 comma 4 lett. a) del Decreto "Semplificazioni", stabilisce che:

... e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;



FOCUS

Le novità in materia di esecuzione dei contratti di appalto

Pagamento del SAL parziale




Per i soli appalti di lavori, con il medesimo scopo di sostegno alle imprese (al fine di garantire la sostenibilità dell'appalto in termini economici e di sicurezza) è altresì riconosciuto, nel primo SAL utile, il rimborso dei maggiori costi sostenuti dall'appaltatore per l'adeguamento alle misure di sicurezza anti-COVID, così come stimati nel PSC.



FOCUS

Le novità in materia di esecuzione dei contratti di appalto

Il decreto “Semplificazioni”, così come convertito con Legge 120 dell’11.09.2020, detta tempi stringenti per l’erogazione dei pagamenti spettanti all’appaltatore, mantenendo fermi i controlli e gli adempimenti previsti dal Codice ed imponendo al solo Responsabile Unico una veloce e tempestiva conclusione di un procedimento che di fatto è governato, per profili di competenza ed organizzazione interna, da diverse figure dell’Amministrazione.



FOCUS

Le novità in materia di esecuzione dei contratti di appalto



Un **nuovo intervento** normativo **sarebbe auspicabile** per estendere esplicitamente la misura prevista con il cosiddetto SAL emergenziale, anche agli appalti di servizi e forniture.



FOCUS

Le novità in materia di esecuzione dei contratti di appalto



Un **nuovo intervento** normativo **sarebbe auspicabile** per estendere esplicitamente la misura prevista con il cosiddetto SAL emergenziale, anche agli appalti di servizi e forniture.



FOCUS

Le novità in materia di esecuzione dei contratti di appalto

in assenza di specifica disposizione



si richiama l'art. 106 (Modifica di 65 contratti durante il **periodo di efficacia**) che al comma 1 lett. c dispone che “ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:



FOCUS

Le novità in materia di esecuzione dei contratti di appalto

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;



FOCUS

Le novità in materia di esecuzione dei contratti di appalto

2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

La modifica del contratto (specificatamente alle disposizioni previste in materia di pagamenti ed erogazioni di SAL) può avvenire, quindi, per la sopravvenienza di nuove disposizioni normative, e quindi, aprire la strada ai pagamenti delle prestazioni (erogazioni di servizi e forniture) eseguiti prima della sospensione.





NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

k) autorizza le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità anche su proposta del direttore dei lavori, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Codice e, in particolare, redige la relazione di cui all'art., 106, comma 14, del Codice, relativa alle varianti in corso d'opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e/o di diritto che hanno reso necessarie tali varianti.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio del direttore dei lavori per l'accertamento delle condizioni che giustificano le varianti.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

l) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

m) **irroga le penali** per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

Vedi



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA

ESEMPIO

Penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali



ESEMPIO

Penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali

Con nota del 30/9/19 codesto Direttore dei lavori comunicava che in data 3/10/19 sarebbero stati consegnati i lavori in oggetto all'appaltatore R.T.A. [REDACTED] S.r.l.

Dalla documentazione progettuale si evince che l'appaltatore doveva terminare i lavori entro 30 gg naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna e, quindi, entro il 2/11/19 dovevano essere trasmessi a questa stazione appaltante i risultati delle indagini in argomento.

Considerato che ad oggi non sono pervenuti i risultati di dette indagini, si comunica che dal 3/11/19 decorrono i giorni per il calcolo delle penali, in conformità agli atti di gara, calcolati nello 0,7 per mille dell'ammontare netto dell'affidamento per ogni giorno di ritardo, con un massimo, complessivamente, del 10 per cento sull'importo dell'affidamento.

Si rimane in attesa del verbale di consegna dei lavori del 3/11/19 e della relazione sulle attività svolte, dall'autorizzazione alla consegna dei lavori, come richiesto da questo RUP con la nota prot. 1031 del 2/10/19.

Il Responsabile del procedimento

ing. [REDACTED]





NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

n) **ordina la sospensione dei lavori** per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 107 del Codice;



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

o) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

p) **in relazione alle contestazioni insorte** tra stazione appaltante ed esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori, **convoca le parti** entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione **al fine di risolvere la controversia;**



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

q) attiva la definizione con accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del Codice delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori e viene sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'art. 208, comma 3 del Codice;



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



- r) **propone la risoluzione del contratto** ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
- s) **rilascia il certificato di pagamento**, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e del subappaltatore, entro i termini previsti dall'art. 113 bis del codice e **lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento** da parte della stazione appaltante,





NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

.....**che deve intervenire entro 30 giorni** dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento;



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

t) **all'esito positivo del collaudo** o della verifica di conformità **rilascia il certificato di pagamento** ai sensi dell'art. 113-bis, comma 3, del codice;



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

u) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori emesso dal direttore dei lavori;



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

v) conferma il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori nei casi in cui la stazione appaltante non abbia conferito l'incarico di collaudo ai sensi dell'art. 102, comma 2, del Codice;



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

W) trasmette all'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al titolo II, capo V, sez. I del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e di quelli di cui al titolo II, capo I e capo II del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, nonché dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, entro sessanta giorni dalla deliberazione da parte della stessa sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori, la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto ed in particolare:



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



1. il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;
2. la relazione dell'organo di collaudo e il certificato di collaudo;
3. la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrari o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto di cui alla parte VI del codice;





NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

X) rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro 30 giorni dalla richiesta dell'esecutore, con le modalità telematiche stabilite dall'A.N.AC;



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Z) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dell'A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo 213, comma 3, del Codice.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

FOCUS

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Art.14 comma 1 lettera e) D.M. 49/2018



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA

FOCUS

L'ITER AMMINISTRATIVO DEL COLLAUDO E GLI ADEMPIMENTI DEL RUP

Per completezza espositiva, vista anche l'importanza della fase conclusiva dell'appalto, nel seguito è dettagliatamente descritto l'iter amministrativo del collaudo con esplicazione dei vari adempimenti a carico della stazione appaltante, dell'organo di collaudo, dell'esecutore e, specialmente, quelli del RUP.



FOCUS

L'ITER AMMINISTRATIVO DEL COLLAUDO E GLI ADEMPIMENTI DEL RUP

DIAGRAMMA DI FLUSSO ITER AMMINISTRATIVO DEL COLLAUDO ORDINARIO E IN CORSO D'OPERA

- Nomina organo di collaudo
- Trasmissione atti iniziali
- Adempimenti durante il collaudo
- Possibili esiti del collaudo - casistica



FOCUS

L'ITER AMMINISTRATIVO DEL COLLAUDO E GLI ADEMPIMENTI DEL RUP

1. Nomina organo di collaudo

La nomina deve essere effettuata entro 30 giorni:

- dall'ultimazione dei lavori;
- dalla consegna dei lavori se collaudo in corso d'opera.

(Art. 216, comma 1, Regolamento)



FOCUS

L'ITER AMMINISTRATIVO DEL COLLAUDO E GLI ADEMPIMENTI DEL RUP

1. Nomina organo di collaudo

L'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni (che ne abbiano i requisiti):

- segue procedure di cui alla parte III, titoli II e III del Regolamento;
- ha luogo previa attestazione carenza organico da parte del RUP.

(Art. 216, comma 9, Regolamento - Art. 10, comma 1, lettera m), Regolamento)



FOCUS

L'ITER AMMINISTRATIVO DEL COLLAUDO E GLI ADEMPIMENTI DEL RUP

2. Trasmissione atti iniziali

Il RUP trasmette il conto finale e la relazione riservata all'organo di collaudo, unitamente alla documentazione dell'appalto, costituita da:

.....




FOCUS

L'ITER AMMINISTRATIVO DEL COLLAUDO E GLI ADEMPIMENTI DEL RUP

2. Trasmissione atti iniziali

- copia conforme contratto appalto e provvedimento approvazione progetto e di eventuali perizie di variante e suppletive, con relativi atti di sottomissione o atti aggiuntivi;
- copia programma esecuzione lavori dell'esecutore ed eventuali aggiornamenti;
- verbale consegna lavori;
- disposizioni del RUP, ordini di servizio e rapporti del D.L.;
- certificato ultimazione lavori;



FOCUS

L'ITER AMMINISTRATIVO DEL COLLAUDO E GLI ADEMPIMENTI DEL RUP

- documento contabili in originale;
- verbali di prove e certificazione qualità materiali;
- conto finale e relazione sul conto finale del D.L., con allegati e con esito avviso ai creditori;
- relazioni riservate del RUP e del D.L. su eventuali riserve non definite in corso d'opera;
- certificati inerenti i controlli nei casi previsti (interventi complessi, categorie, ecc.);
-



FOCUS

L'ITER AMMINISTRATIVO DEL COLLAUDO E GLI ADEMPIMENTI DEL RUP

.....

- certificati inerenti i controlli nei casi previsti (interventi complessi, categorie, ecc.);
- qualunque altra documentazione che l'organo di collaudo ritenesse necessaria (e che può richiedere al RUP o al D.L.).

(Art. 217, comma 1, Regolamento -Art. 217, comma 2, Regolamento)



FOCUS

L'ITER AMMINISTRATIVO DEL COLLAUDO E GLI ADEMPIMENTI DEL RUP

Custodia atti

L'organo di collaudo è responsabile della tenuta della documentazione ricevuta in originale;

Il RUP è tenuto comunque a duplicare e custodire COPIA CONFORME della medesima documentazione.

(Art. 217, comma 4, Regolamento)



FOCUS

L'ITER AMMINISTRATIVO DEL COLLAUDO E GLI ADEMPIMENTI DEL RUP

Custodia atti

L'organo di collaudo:

- prima del sopralluogo procede all'esame della documentazione acquisita e alla verifica della sua completezza (comma 1);
- comunica al RUP e al D.L. il giorno fissato per la visita intermedia o di collaudo definitivo. Il RUP informa tutti gli altri soggetti interessati (esecutore, altre pubbliche amministrazioni, ecc.). Il D.L. è obbligato a presenziare (comma 5).

(Art. 222, Regolamento)



FOCUS

L'ITER AMMINISTRATIVO DEL COLLAUDO E GLI ADEMPIMENTI DEL RUP

3. Adempimenti durante il collaudo

- Il RUP può intervenire alla visita di collaudo ed in tal caso sottoscrive il relativo processo verbale.
-

(Art. 223, comma 3, Regolamento)



FOCUS

L'ITER AMMINISTRATIVO DEL COLLAUDO E GLI ADEMPIMENTI DEL RUP

3. Adempimenti durante il collaudo

- I verbali di visita in corso d'opera sono trasmessi al RUP entro 30 giorni dalla visita.
-

(Art. 221, comma 4, Regolamento)



FOCUS

L'ITER AMMINISTRATIVO DEL COLLAUDO E GLI ADEMPIMENTI DEL RUP

3. Adempimenti durante il collaudo

- L'organo di collaudo, espletata la propria attività e redatti gli atti di competenza (verbali di visita in corso d'opera, verbale di visita definitiva valutazioni e sintesi delle valutazioni, relazione riservata sulle eventuali riserve), sulla base di quanto rilevato, anche sulla scorta dei pareri del RUP, determina:
 - se il lavoro sia o no collaudabile;
 - a quali restrizioni o condizioni si possa collaudare;
 - i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;



FOCUS

L'ITER AMMINISTRATIVO DEL COLLAUDO E GLI ADEMPIMENTI DEL RUP

3. Adempimenti durante il collaudo

- ...
- le modificazioni da introdursi nel conto finale;
 - il credito liquido dell'esecutore...

(Art. 225, comma 1, Regolamento)




FOCUS

L'ITER AMMINISTRATIVO DEL COLLAUDO E GLI ADEMPIMENTI DEL RUP

4. Possibili esiti del collaudo

casistica



FOCUS

L'ITER AMMINISTRATIVO DEL COLLAUDO E GLI ADEMPIMENTI DEL RUP

4. Possibili esiti del collaudo

A. Lavori non collaudabili

Per discordanza tra contabilità e stato di fatto: il RUP trasmette alla S.A., la relazione e le proposte dell'organo di collaudo per la rettifica del conto finale, o di sospensione delle attività (gravi discordanze).

(Art. 226, Regolamento)



FOCUS

L'ITER AMMINISTRATIVO DEL COLLAUDO E GLI ADEMPIMENTI DEL RUP

4. Possibili esiti del collaudo

B. Collaudabilità condizionata

Per gravi difetti/mancanze tali da rendere l'opera inaccettabile:

L'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato, trasmette al RUP il processo verbale contenente le proprie determinazioni e proposte (raccolte in una apposita relazione) dei provvedimenti da assumere per porvi rimedio. Il RUP, salvo ulteriori proprie determinazioni, lo trasmette alla S.A.

(Art. 227, comma 1, Regolamento - Art. 232, Regolamento)



FOCUS

RELAZIONE FINALE DEL RUP Esempio



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un'adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Per i lavori e per i **servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura** il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



Per gli importi inferiori a 150.000

- un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti) e di anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.





NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Per gli importi inferiori a 150.000

In caso di assenza di idonea figura in organico, il ruolo di RUP può essere affidato a un dirigente o dipendente amministrativo. In tale evenienza, la stazione appaltante valuta se, per il particolare oggetto dell'appalto, è necessaria la costituzione di una struttura di supporto ai sensi dell'art. 31, comma 11, del codice.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Per importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000,00

1. diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti.), e di anzianità di servizio ed esperienza almeno decennale nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori;



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Per importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000,00

2. laurea triennale nelle materie oggetto dell'intervento da affidare, quali ad esempio architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o equipollenti, scienze naturali e titoli equipollenti ai precedenti, abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo ed esperienza almeno triennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori;



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Per importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000,00

3. laurea quinquennale nelle materie suindicate, abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno biennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro il RUP e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice

1. laurea triennale nelle materie di cui alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori;



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro il RUP e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice

2. laurea quinquennale nelle materie di cui alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno triennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro il RUP e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice



Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni o titoli equipollenti ai precedenti purché in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Importi pari o superiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice

Deve essere in possesso di una Laurea magistrale o specialistica nelle materie indicate alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l'iscrizione al relativo Albo, e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

In ogni caso,

a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, a prescindere dall'importo del contratto, per i lavori particolarmente complessi, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. o) del Codice, **il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti di cui alla lettera d), adeguata competenza quale Project Manager**, acquisita anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

In ogni caso,

È necessario, infatti, enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l'unitarietà dell'intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Pertanto

Le stazioni appaltanti, nell'ambito dell'attività formativa specifica organizzano interventi rivolti ai RUP, nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali di Project Management, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Requisiti di professionalità del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Il RUP è in **possesso di adeguata esperienza professionale** maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento, alternativamente:



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

- a) alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo;
- b) nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Il RUP è in possesso di una specifica formazione professionale soggetta a costante aggiornamento, commisurata alla tipologia e alla complessità dell'intervento da realizzare. Le stazioni appaltanti, nell'ambito dell'attività formativa specifica di cui all'art. 31, comma 9, del codice organizzano interventi rivolti ai RUP, nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali di Project Management, in materia di pianificazione, gestione



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Nello specifico:

a) Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, il RUP è in possesso, alternativamente, di:

1. diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture;



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

2. laurea triennale ed esperienza almeno triennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture;
3. laurea quinquennale ed esperienza almeno biennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

b) Per i **servizi e le forniture pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice**, il RUP è in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture. Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato al termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

b) Per appalti che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche è necessario il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all'oggetto dell'affidamento. Per gli acquisti attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche (es. dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici) la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza di cui alle lettere a) e b), il possesso della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o l'abilitazione all'esercizio della professione.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

.... In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice, a prescindere dall'importo del contratto, il RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti già indicati nella presente lettera, adeguata formazione in materia di Project Management ai sensi di quanto previsto al punto 4.3.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



Formez**PA**



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

IMPORTO	TITOLO	ESPERIENZA
L < 150.000	Diploma istituto tecnico superiore 5 anni	/
150.000 ≤ L < 1.000.000	Diploma istituto tecnico superiore 5 anni	10 anni di esperienza
	Laurea triennale materie tecniche	3 anni di esperienza
	Laurea quinquennale materie tecniche	2 anni di esperienza
1.000.000 ≤ L < soglia	Diploma istituto tecnico superiore da 5 anni	15 anni di esperienza
	Laurea triennale materie tecniche	5 anni di esperienza
	Laurea quinquennale materie tecniche	3 anni di esperienza
L > soglia	Laurea quinquennale materie tecniche e abilitazione	5 anni di esperienza



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Lavori pubblici ed i servizi attinenti all'ingegneria e architettura

Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. (c.6 art. 31 D.Lgs. 50/2016)



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Importo massimo e tipologia di lavori per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Il RUP **può svolgere**, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, **anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori**, a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a. titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l'esercizio della specifica attività richiesta;
- b. esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell'intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento;
- c. specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del dirigente dell'unità organizzativa competente, in relazione alla tipologia dell'intervento.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro. Per gli appalti di importo inferiore a 1.000.000 di euro si applicano le disposizioni di cui all'art. 26, comma 6, lett. d) del Codice.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Restano fermi il disposto dell'art. 26, comma 7, del codice, e l'incompatibilità tra lo svolgimento dell'attività di validazione e lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell'attività di progettazione.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

**Importo massimo e tipologia di servizi e forniture per i quali il
RUP può coincidere con il progettista o con il direttore
dell'esecuzione del contratto.**



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell'esecuzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
- d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore lavori ovvero di direttore dell'esecuzione, a condizione che sia in possesso del titolo di studio, della formazione e dell'esperienza professionale necessaria e che non intervengano cause ostative alla coincidenza delle figure indicate nel presente documento.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

IMPORTO O TIPOLOGIA	RUOLI	RIFERIMENTI
<ul style="list-style-type: none">S/F>500.000complessi sotto il profilo tecnologicorichiedono l'apporto di una pluralità di competenzedall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovatividalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalitàper ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante	RUP≠DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTI	LG 3 ART. 10
<ul style="list-style-type: none">L<1.000.000	RUP=VERIFICATORE	ART. 26 C. 6 LET D) DLGSL 50/2016
<ul style="list-style-type: none">L>1.500.000,Complessi,Di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico,Nel caso di progetti integrali	RUP≠PROGETTISTA RUP≠DL	LG 3 ART. 9.1
<ul style="list-style-type: none">L> 1.000.000	RUP≠VERIFICATORE PROG≠VERIFICATORE DL≠VERIFICATORE CSE≠VERIFICATORE COLL≠VERIFICATORE	ART. 26 C. 7 DLGSL 50/2016



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Requisiti minimi del RUP (Giurisprudenza)



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Quesito MIT 464/2019 Argomento: RUP

Quesito: Requisiti del RUP minimi per procedure sotto soglia indicate nelle Line e Guidan.3. « Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni ». Al punto 7.3.a) si chiede di conoscere se il Diploma di maturità rilasciato alla conclusione di un liceo è adeguato per il ruolo?



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



Risposta:

Sulla base di quanto rappresentato (...) con specifico riferimento alla questione richiesta (...) le linee guida introducono una distinzione:

- Per gli appalti relativi a servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 del Codice, al punto 7.3 lett. a), stabiliscono la necessità di un "diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da istituto superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio e d'esperienza almeno quinquennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture".





NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Dunque, in tal caso, non essendo specificata la tipologia di diploma richiesto, se ne ricava l'adeguatezza di qualsiasi diploma rilasciato da istituto superiore al termine di un corso di studi quinquennale(ivi compreso quello rilasciato da un liceo).



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Per quanto concerne, invece, gli appalti e le concessioni di lavori per gli importi inferiori a 150.000 euro, al punto 4.2,. Le linee guida stabiliscono che il RUP deve essere almeno in possesso, di un diploma rilasciato da un ISTITUTO TECNICO superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti) ed i anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.

Alla luce di quanto sopra, relativamente all'ipotesi prevista al punto 7.3 lett.a) delle Linee guida n.3 –ossia gli appalti relativi a servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 del Codice –, si ritiene che la risposta sia affermativa.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Il supporto al RUP: gli incarichi

Art.31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni).

7. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Il supporto al RUP: la struttura stabile

Art.31.(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)

9.La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

11. Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico -finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Corte dei conti, Il Sez. giuris. centrale di appello, sentenza 2 novembre 2018, n. 625

Riconoscimento danno erariale per l'affidamento di attività di supporto alla commissione di gara ad un consulente esterno

La Corte dei conti, ritenendo l'incarico in questione rientrante nelle fattispecie previste dall'art.7 del d.lgs.165/2001,ha eccepito:

- *Assenza di preventiva verifica di professionalità interne;*
- *Assenza della verifica dei connotati di alta specializzazione;*
- *Assenza di indicazione delle specifiche attività da svolgere, dei parametri di determinazione dell'importo e di verifica di congruità.*

I profili di illegittimità degli atti costituiscono un sintomo della dannosità per l'erario delle condotte che all'adozione di quegli atti abbiano concorso.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Quesito MIT 403 // 2018

Argomento: RUP

Oggetto: Affidamento incarico di supporto al RUP a professionista esterno all'organico dell'Ente.

Quesito: Alla luce della vigente normativa si chiede se una amministrazione comunale possa conferire a professionista esterno incarico di supporto al RUP quando lo stesso incarico di RUP è svolto da funzionario tecnico in possesso della relativa e specifica professionalità necessaria ed inoltre non trattandosi di appalto di particolare complessità o di opera con esigenza di alta professionalità. E' possibile affiancare ad un funzionario comunale, in possesso di idonea professionalità incaricato del compito di RUP, un professionista esterno all'ente con l'incarico di supporto al rup sulla base di una attestazione di momentanea indisponibilità di tutti i tecnici comunali a svolgere tale incarico di supporto?



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Dalla lettura dell'art.10 del D.Lgs163/2006 sembra di capire che la figura di supporto al RUP sia consentita solo in caso di "accertate carenze" dell'organico o mancanza di professionalità interne alla amministrazione che possano ricoprire l'incarico di RUP. Pertanto non essendoci impedimenti o carenze per la nomina del RUP è possibile affiancargli un professionista esterno con incarico di supporto al RUP solo perché nessun impiegato comunale è disponibile a supportarlo. E' possibile che un impiegato comunale possa dichiararsi non disponibile a supportare il RUP nei suoi compiti, specie se a ricoprire l'incarico di RUP sia il suo dirigente?



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Da quanto rappresentato, alla luce della vigente normativa (d.lgs.n.50/2016), non sembrano sussistere i presupposti per conferire l'incarico di supporto al RUP a professionisti esterni. Infatti, il comma 11 dell'articolo 31 del Codice dispone che "nel caso in cui l'organico della stazione appaltante PRESENTI CARENZA CCERTATE o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP , secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. "Analogamente, si veda il punto 2.4 delle linee guida n.3 dell'ANAC.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

In merito alla possibilità di un impiegato comunale di rifiutarsi a supportare il RUP, si ritiene necessario verificare se c'è stato un ordine di servizio da parte del dirigente e se il rifiuto sia stato motivato da impossibilità di svolgere ulteriori mansioni a causa di eccessivo e comprovato carico di lavoro.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



Formez**PA**



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Gli interventi dello sblocca cantieri

Art.36.(Contratti sottosoglia)

Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



Gli interventi dello sblocca cantieri ***Art.36.(Contratti sottosoglia)***

I lavori possono essere eseguiti



anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;





NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

FOCUS

POTERI DEL RUP DOPO LO SBLOCCA CANTIERI

Il RUP e gli affidamenti diretti

QuesitoMIT524/2019

Argomento: Modalità operative per attuazione art.36 c.2 lett.b) alla luce dello sblocca cantieri

Quesito:

E' corretto per l'affidamento di lavori procedere alla richiesta di tre preventivi contattando direttamente tre operatori economici, ovviamente nel rispetto del principio di rotazione, senza preventivamente fare una manifestazione di interesse ma ricercandoli sul mercato? L'esito dell'affidamento va comunque pubblicato sul sito?

Per quanto riguarda l'affidamento dei servizi/forniture/servizi ingegneria-architettura è necessario ricercare i cinque operatori economici previa indagine di mercato (manifestazione di interesse con avviso)?



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

La risposta ai tre quesiti posti è positiva. Relativamente alla nuova formulazione della lettera b) dell'art.36 a seguito delle modifiche di cui alla legge 14/06/2019 n.55, la disposizione prevede per i lavori un'ipotesi di affidamento diretto senza necessità di avviso pubblico, disponendo la valutazione di tre preventivi, ove esistenti. L'esito dell'affidamento va pubblicato sul profilo del committente, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgsn.50/2016 in ottemperanza agli adempimenti in materia di trasparenza. Relativamente ai servizi e forniture, la stessa disposizione di cui all'articolo 36 comma 2 lettera b), al fine di individuare almeno cinque operatori economici prevede il ricorso alle indagini di mercato o agli elenchi di operatori, e pertanto la necessità di ricorrere a preventive forme di pubblicità (avviso pubblico) oppure il ricorso a degli elenchi di operatori e economici già costituiti e gestiti dalla stazione appaltante.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Per quanto riguarda i servizi tecnici, ai sensi dell'art.157 comma2 del d.lgs.50/2016 gli incarichi di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dal Rup con la procedura di cui all'art.36 comma 2 lett.b) mediante invito rivolto ad almeno cinque soggetti. Resta fermo il rispetto del principio di rotazione in tutte le tre fattispecie sopra richiamate (Sentenza 06/06/2019, n.3831 – Consiglio di Stato - Sez. V).



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

IL RUP?

CHI E' COSTUI?



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

FOCUS

POTERI DEL RUP DOPO LO SBLOCCA CANTIERI

Possibilità per il RUP di ricoprire il ruolo di componente della commissione Tar CampaniaNapoli, Sezione III n. 3620 del 2/07/2019

Il Tar afferma che l'articolo 77, comma 4, del Dlgs 50/2016, nella sua versione originaria, disponeva che "i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" e che la disposizione è stata modificata dall'art. 46, comma 1, lett. d), Dlgs 19 aprile 2017, n. 56, che ha aggiunto la previsione secondo cui "la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura": nelle procedure di evidenza pubblica, il ruolo di RUP può pertanto coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell'incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi. La nuova regola del comma 4 è di immediata applicazione, non essendo condizionata dall'istituzione dell'albo dei commissari previsto dall'articolo 77, comma 2, Dlgs 50/2016 (in questo senso Tar Latina, sez. I, 23 maggio 2017, n. 325; Tar Brescia, Sezione II, 4 novembre 2017, n. 1306).



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Possibilità per il RUP di ricoprire il ruolo di componente della commissione Consiglio di Stato, sez. Vn.1387 del 27/02/2019

...) il fondamento ultimo di razionalità della disposizione dell'art.77, comma4, cit. è quello per cui chi ha redatto la lex specialis non può essere componente della Commissione giudicatrice, costituendo il principio della separazione tra chi predisponga il regolamento di gara e chi è chiamato a concretamente applicarlo una regola generale posta a tutela della trasparenza della procedura, e dunque a garanzia del diritto delle parti ad una decisione adottata da un organo terzo ed imparziale mediante valutazioni il più possibile oggettive, e cioè non influenzate dalle scelte che l'hanno preceduta.”.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Possibilità per il RUP di ricoprire il ruolo di Presidente della commissione Consiglio di Stato sez. V, 09/01/2019, n.193

Sussiste in ogni caso una situazione di incompatibilità sostanziale nel caso in cui il presidente della Commissione è stato il R.U.P., ha partecipato alla elaborazione degli atti di gara e del capitolato speciale, da lui approvato, e ha nominato la Commissione giudicatrice, indicando sé stesso quale presidente.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

***Possibilità per il RUP di ricoprire il ruolo di Presidente della commissione
Tar Sardegna Cagliari, Sezione I n. 51 del 23/01/2019***

Al dirigente del servizio comunale è indubbiamente attribuita la presidenza delle commissioni di gara e responsabilità delle procedure di appalto, ai sensi dell'art.107, comma3, del Dlgs 18 agosto 2000, n.267; Altrettanto è a dirsi delle funzioni assegnate dall'art.31 del Dlgsn.50/2016 al responsabile unico del procedimento, a cui spettano tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento “che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti”.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Componente della Commissione giudicatrice e direttore dell'esecuzione
Consiglio di Stato, sez. V, n. 819 del 4/02/2019

Fermo restando, infatti, che il direttore esecutivo del contratto esplica le proprie funzioni essenzialmente nella fase esecutiva dell'appalto, la disposizione di cui al richiamato articolo 77, comma 4 (secondo cui, come si è detto, i commissari “non devono aver svolto, né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”) potrebbe al più comportare la preclusione al conferimento dell'incarico di direttore esecutivo in capo a chi abbia fatto parte della commissione di gara, ma non può – correlativamente – comportare la preclusione ad assumere le funzioni di commissario da parte di chi svolgerà solo in una fase successiva le funzioni di direttore esecutivo.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

IL RUP E' SOLO?



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

IL RUP E' SOLO?

Quesito MIT 453 del 03/05/2019

Oggetto: Nomina RUP per gli affidamenti sotto soglia

***Quesito:** Relativamente all'oggetto vorrei porre il seguente quesito: è possibile nominare un unico RUP, magari annualmente, per tutte le acquisizioni di servizi e forniture sottosoglia (eventualmente specificate nella delibera di nomina) che abitualmente e con continuità si rendono necessarie?*



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Risposta:

Per la questione sottoposta occorre fare riferimento all'articolo 31 "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni" del d.lgs.n.50/2016 e alle Linee guida ANAC n.3, aggiornate al d.lgs.56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 dell'11 ottobre 2017.

Dai suddetti riferimenti si ricava che "per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del dirigente o di altro soggetto responsabile dell'unità organizzativa, individuano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione"(art.31comma1).



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO – 10 Dicembre 2020

Pertanto la nomina deve essere sempre specificamente riferita ad un singolo affidamento. Per quanto riguarda i tempi, la nomina può essere effettuata anche nella fase antecedente alla programmazione. La risposta quindi è negativa inquanto occorre individuare uno specifico RUP per ogni singola acquisizione.

(Corte Costituzionale n. 166/2019)



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA

Sistema informativo telematico appalti della Sicilia (Sitas)

La Legge Regionale n. 12 del 12 Luglio 2011, "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture..." all'art. 4 istituisce il Dipartimento Regionale Tecnico; tra le attività che lo stesso deve svolgere la legge prevede al comma 4 lettere g) ed h) la pubblicazione informatica del "Notiziario Regionale sugli appalti e le concessioni" includente le forniture di beni e di servizi, per la messa a disposizione delle Stazioni Appaltanti delle notizie utili in ordine alla normativa vigente in materia, comprese le risultanze delle gare, le dinamiche dei prezzi, le problematiche procedurali presentate, elaborando i dati in suo possesso anche con procedure statistiche.

Al fine di ottemperare agli obblighi normativi sopra descritti, attraverso il riuso in gestione semplice da parte della Regione Toscana del software utilizzato per le comunicazioni obbligatorie sugli appalti da parte delle Stazioni Appaltanti, si è creato il:

Sistema informativo telematico appalti della Sicilia (Sitas)

Sistema informativo telematico appalti della Sicilia (Sitas)

Albo Professionisti Applicativo per l'acquisizione delle richieste di iscrizione dei professionisti

Consultazione Albo Professionisti Applicativo, riservato agli Enti Pubblici, per la consultazione dei professionisti accreditati.

Sitas SA Programmi Programma per il caricamento dei Programmi Triennali da parte delle Stazioni Appaltanti

Piattaforma Appalti per la partecipazione delle imprese alle gare UREGA con procedura ante 18/10/2018 e consultazione bandi di gara di lavori espletati dagli uffici UREGA

Piattaforma Appalti Telematici per la partecipazione delle imprese alle gare d'appalto espletate con mezzi telematici. Attraverso tale piattaforma è altresì possibile effettuare la consultazione di bandi, disciplinari, avvisi di aggiudicazione, esiti ed affidamenti per le gare di lavori.



Sistema informativo telematico appalti della Sicilia (Sitas)

Stazioni Appaltanti

Il portale consente la registrazione, il riconoscimento e la verifica anagrafica propedeutica alle attività delle Stazioni Appaltanti.

Sistema informativo telematico appalti della Sicilia (Sitas)

Avvio delle procedure di gara telematica da parte dei:

Responsabili unici del procedimento delle Stazioni Appaltanti (RUP)

Responsabili adempimenti di gara (RAG)

Ufficiali roganti (Verbalizzanti UREGA)

Componenti Commissioni di gara

- Verificata l'anagrafica il programma consente il caricamento dei dati relativi alle gare d'appalto espletate con mezzi telematici da parte delle Stazioni Appaltanti (art. 40 - 52 del D.Lgs. 50/2016)



Sistema informativo telematico appalti della Sicilia (Sitas)

Adempimenti legge 190/2012 art.1 comma 32

Le Stazioni Appaltanti (SA) per adempiere all'obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 39 del 2 gennaio 2016 devono pubblicare sul proprio sito web istituzionale le informazioni di cui all'articolo 4 della Deliberazione n.39 del 2 gennaio 2016 secondo la struttura e le modalità definite dall'Autorità (vedi specifiche tecniche aggiornate per la pubblicazione dei dati in file XML).

Per qualunque altra specifica si rimanda al sito dell'Autorità Anticorruzione

Il portale consente altresì il monitoraggio delle comunicazioni obbligatorie relative agli appalti di lavori, servizi e forniture da parte della sezione regionale dell'Osservatorio centrale presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione



Sistema informativo telematico appalti della Sicilia (Sitas)

Video tutorial

ANAGRAFE REGIONALE SITAS

<http://www.lavoripubblici.sicilia.it/tutorial/Anagrafica%20regionale%20sitas.webm>

PROCEDURA UREGA

<http://www.lavoripubblici.sicilia.it/tutorial/RUP%20inserimento%20procedura.html>

[http://www.lavoripubblici.sicilia.it/tutorial/RUP Gestione aggiudicazione e pubblicazioni%20.html](http://www.lavoripubblici.sicilia.it/tutorial/RUP_Gestione_aggiudicazione_e_publicazioni%20.html)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Ing. Pietro Brandi



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO

10 - 17 Dicembre 2020