

## PROJECT CYCLE MANAGEMENT & Project Management

*Edizione 4*

*23 ottobre – 4 novembre 2013*

*Sala Consiglio – sede FormezPA Roma*

### PROGRAMMA

#### **23 ottobre** – Aula - Lab (09:30-16:30)

- Introduzione e avvio lavori
- Presentazione del Modulo formativo (Formez)
- Presentazione del docente e dei partecipanti
- Analisi partecipativa dei problemi, vincoli e criticità sperimentate dai professionals Formez nella loro attività di progettazione
- Presentazione del ciclo di vita del progetto (PCM)
- Chiarimento sugli obiettivi e sul programma delle giornate formative
- Analisi di una proposta progettuale Formez (caso di studio) attraverso la ricostruzione della gerarchia degli obiettivi in essa contenuta (Plenaria)
- Analisi di una proposta progettuale Formez (caso di studio) attraverso la ricostruzione della gerarchia degli obiettivi in essa contenuta (Sottogruppi)

#### **24 ottobre** – Aula- Lab (09:30-16:30)

- Presentazione della matrice del Quadro Logico e sua applicazione al caso di studio
- Analisi dei problemi legati al contesto di riferimento del progetto ai fini di una progettazione di qualità (Sottogruppi)
- Presentazione della matrice del Quadro Logico e sua applicazione al caso di studio
- Analisi dei problemi legati al contesto di riferimento del progetto ai fini di una progettazione di qualità
- Valutazione finale

#### **elearning** (Laboratorio, esercitazione individuale o di piccolo gruppo della durata di 45 minuti)

- Approfondimenti tematici e LO della durata di 2,5 ore

**30 ottobre – Aula - Lab (09:30-16.30)**

- Introduzione e presentazione dell’aula e del corso
- Syllabus del corso
- WBS - raccolta attività
- WBS – dictionary
- WBS – Risorse
- Relazioni tra le attività - Network diagram di progetto
- Tempi
- Costi
- Laboratorio - Costruzione del diagramma di Gantt (con tool software)

**elearning (Laboratorio, esercitazione individuale o di piccolo gruppo della durata di 45 minuti)**

- Approfondimenti tematici e LO della durata di 2,5 ore

**4 novembre – Aula - Lab (09:30-16.30)**

- Analisi degli attori chiave
- Analisi dei problemi del contesto
- Costruzione dell'albero dei progetti
- Costruzione dell'albero degli obiettivi
- Definizione degli ambiti di intervento
- Definizione dell'intervento
- Presentazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del FormezPA.

*Docenti*

**PCM: Federico Bussi**, consulente e formatore in tema di progettazione e valutazione di progetti e di programmi, con l’utilizzo del Project Cycle Management.

**PM: Alessandro Cagliesi**, Project & Risk Manager.

**CCNL: Prof. Carmine Russo.**

**CALENDARIO**

Calendario PCM & PM - Edizione RM 4																					
	1 <sup>a</sup> settimana							2 <sup>a</sup> settimana							3 <sup>a</sup> settimana						
	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom
	21-ott	22-ott	23-ott	24-ott	25-ott	26-ott	27-ott	28-ott	29-ott	30-ott	31-ott	01-nov	02-nov	03-nov	04-nov	05-nov	06-nov	07-nov	08-nov	09-nov	10-nov
<b>Aula - Lab</b>																					
<b>elearning</b>																					
<b>Aula - Lab</b>																					

Il percorso è finanziato dal Fondo Interprofessionale **FONTER** (ente bilaterale partecipato da CGIL, CISL e UIL e Confesercenti)