

PROJECT CYCLE MANAGEMENT & Project Management*Edizione 5**30 ottobre – 13 novembre 2013**Sala Consiglio – sede FormezPA Roma***PROGRAMMA****30 ottobre – Aula - Lab (09:30-16:30)**

- Introduzione e avvio lavori
- Presentazione del Modulo formativo (Formez)
- Presentazione del docente e dei partecipanti
- Analisi partecipativa dei problemi, vincoli e criticità sperimentate dai professionals Formez nella loro attività di progettazione
- Presentazione del ciclo di vita del progetto (PCM)
- Chiarimento sugli obiettivi e sul programma delle giornate formative
- Analisi di una proposta progettuale Formez (caso di studio) attraverso la ricostruzione della gerarchia degli obiettivi in essa contenuta (Plenaria)
- Analisi di una proposta progettuale Formez (caso di studio) attraverso la ricostruzione della gerarchia degli obiettivi in essa contenuta (Sottogruppi)

31 ottobre – Aula- Lab (09:30-16:30)

- Presentazione della matrice del Quadro Logico e sua applicazione al caso di studio
- Analisi dei problemi legati al contesto di riferimento del progetto ai fini di una progettazione di qualità (Sottogruppi)
- Presentazione della matrice del Quadro Logico e sua applicazione al caso di studio
- Analisi dei problemi legati al contesto di riferimento del progetto ai fini di una progettazione di qualità
- Valutazione finale

elearning (Laboratorio, esercitazione individuale o di piccolo gruppo della durata di 45 minuti)

- Approfondimenti tematici e LO della durata di 2,5 ore

6 novembre – Aula - Lab (09:30-16.30)

- Introduzione e presentazione dell'aula e del corso
- Syllabus del corso
- WBS - raccolta attività
- WBS – dictionary
- WBS – Risorse
- Relazioni tra le attività - Network diagram di progetto
- Tempi
- Costi
- Laboratorio - Costruzione del diagramma di Gantt (con tool software)

elearning (Laboratorio, esercitazione individuale o di piccolo gruppo della durata di 45 minuti)

- Approfondimenti tematici e LO della durata di 2,5 ore

13 novembre– Aula - Lab (09:30-16.30)

- Analisi degli attori chiave
- Analisi dei problemi del contesto
- Costruzione dell'albero dei progetti
- Costruzione dell'albero degli obiettivi
- Definizione degli ambiti di intervento
- Definizione dell'intervento
- Presentazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del FormezPA

Docenti

PCM: **Monica Puel**, ricercatrice Isfol, esperta di Project Cycle Management.

PM: **Alessandro Cagliesi**, Project & Risk Manager.

CCNL: **Prof. Carmine Russo**.

CALENDARIO

Calendario PCM & PM - Edizione RM 5																					
	1 ^a settimana							2 ^a settimana							3 ^a settimana						
	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom
	28-ott	29-ott	30-ott	31-ott	01-nov	02-nov	03-nov	04-nov	05-nov	06-nov	07-nov	08-nov	09-nov	10-nov	11-nov	12-nov	13-nov	14-nov	15-nov	16-nov	17-nov
Aula - Lab																					
elearning																					
Aula - Lab																					

Il percorso è finanziato dal Fondo Interprofessionale **FONTER**
(ente bilaterale partecipato da CGIL, CISL e UIL e Confesercenti)