
     

 

 
 

Progetto ETICA pubblica nel Sud 

 

 
 

PERCORSO DI ASSISTENZA INTEGRATA sul PISR  
“Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata” 

 
Il percorso è di tipo integrato (blended learning): momenti in presenza (35 ore) si alternano a 
moduli di apprendimento autonomo (4 ore), esercitazioni a distanza (14 ore) e aula virtuale (1 ora), 
per una durata complessiva di 54 ore. 
Il percorso si distribuisce nell’arco di circa 5 settimane, con inizio il 15 novembre e termine il 19 
dicembre 2011 

 
Percorso di assistenza integrata 

(15 novembre – 19 dicembre 2011) 
 
Modulo 1: Ideare una proposta progettuale  
 

• Aula in presenza***(2 giornate - 7 + 7 ore) 
Identificazione dell’idea progettuale: la progettazione di massima 

Identificazione dell’idea progettuale: il Quadro Logico (QL) 

15 e 16 novembre 2011 

 

• Tutoriali multimediali o learning object (2 ore e 45’ da fruire online autonomamente) 
Perché il PCM 

Il ciclo di vita del progetto e l’Approccio al Quadro Logico 

La progettazione partecipata nel Project Cycle Management 

Analisi dei punti di forza e dei punti di debolezza (SWOT) 

Analisi degli attori 

Albero dei problemi e albero degli obiettivi 

La Matrice del Quadro Logico 

Promuovere la partecipazione 

La facilitazione con il Goal Oriented Project Planning 

La facilitazione con l’European Awareness Scenario Workshop 

La facilitazione con l’Open Space Technology 

 

• Esercitazione in presenza e online** (7 + 7 ore) 
Perfezionamento della proposta progettuale 

30 novembre 2011: Laboratorio in presenza 

 

• Tutoriali multimediali o learning object (30 minuti da fruire online autonomamente) 
Valutare la qualità dell’intervento: analisi di pertinenza e analisi dei fattori di sostenibilità 

La Matrice del Quadro Logico per la valutazione 

 
Modulo 2: La pianificazione di dettaglio: definizione del cronogramma, delle responsabilità 
e delle risorse umane e finanziarie 

• Tutoriali multimediali o learning object (45 minuti da fruire online autonomamente) 
La fase di realizzazione del progetto 

Gli strumenti della fase di realizzazione del progetto 

La redazione del budget di progetto 
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• Aula in presenza*** (2 giornate – 7 + 7 ore) 
Identificazione dell’idea progettuale: il cronogramma delle attività 

Identificazione dell’idea progettuale: il Progetto esecutivo 

6 e 7 dicembre 2011 

 

• Esercitazione on line**(7 ore) 
La pianificazione di dettaglio – dalle attività alla redazione del budget di progetto 

 

• Aula virtuale* (1 ora ) 

La pianificazione di dettaglio: confronto con l’esperto 

19 dicembre 2011 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Gli orari delle aule virtuali saranno comunicati a tutti i partecipanti del corso dal tutor didattico in tempo utile attraverso la 
piattaforma del corso.  
** Le esercitazioni saranno avviate nel corso degli incontri in presenza e prevedono la pubblicazione di una traccia e lo 
svolgimento della stessa in modalità asincrona.  
*** Le aule in presenza si terranno presso la sala COMALCA, Viale Europa - località Germaneto di Catanzaro. 


