
Macro 

Fase
Fase Macro Attività Attività Sotto Attività Output/Risultati attesi Soggetti coinvolti Soggetti responsabili Tempi

Verifica del possesso dei requisiti di 

ammissibilità formale del soggetto 

proponente (adeguatezza territoriale del 

soggetto e della proposta)

Costituzione  Gruppo di Lavoro Programmazione Territoriale

Organizzazione attività di lavoro                           

Definizione format schede                                             

Predisposizione check list e tempistica

Scheda di ammissibilità dei soggetti 

ammessi e non ammessi alla verifica 

della coerenza strategica

CRP Segreteria Tecnica del CRP 

nominata con Det. N. 3525/165 del 

20.04.2015

Analisi della coerenza strategica della 

proposta progettuale contenuta nella 

manifestazione di interesse di interesse 

del soggetto proponente con il PRS 2014-

2019

Convocazione Cabina di Regia PU e trasmissione Schede di 

ammissibilità dei soggetti

Verbale di approvazione della Cabina di 

Regia della PU 

Schede di ammissibilità alla fase 

negoziale 

Cabina di Regia della P.U.

Unità di Progetto della P.U. 

Cabina di Regia della P.U.

Unità di Progetto della P.U. 

Avvio della fase 

negoziale di 

definizione del PST

Tavolo istituzionale, allargato al 

partenariato economico-sociale di avvio 

della fase negoziale (Incontro 

istituzionale tra Assessore alla 

Programmazione e Amministrazioni) 

territoriali

Individuazione partecipanti al Tavolo Istituzionali                              

Predisposizione materiali informativi (slide di presentazione)                      

 Invio Convocazioni 

Avvio del percorso di co-

progettazione (nessuna 

formalizzazione) 

Assessore/Assessori coinvolti 

Struttura Tecnica del CRP 

Unioni di Comuni                                       

Comunità Montane

Eventuali stakeholders del territorio

Unioni di Comuni                                       

Comunità Montane

Ufficio di Gabinetto

Avvio del Percorso  - Primo incontro 

organizzativo con il territorio

Invio Convocazioni  agli Amministratori territoriali

Predisposizione di materiali informativi e di lavoro 

Piano di Lavoro definito e condiviso                                           

(con indicazione di compiti e azioni da 

fare entro l'incontro successivo)

Struttura Tecnica del CRP       

Ufficio di Gabinetto

Unioni di Comuni                                       

Comunità Montane

Struttura Tecnica del CRP      

RAS - Assessore 

Tavolo Tecnico Regionale di raccordo 

interdirezionale 

Ricognizione delle DDGG coinvolte

Invio dei materiali informativi cogenti alle DDGG coinvolte

Invio convocazione per il Tavolo

Scheda di rilevazione delle progettualità 

(funzionale ad individuare il contributo 

che ogni DDGG può dare ai Tavoli 

Tematici)

Struttura Tecnica del CRP   

Referenti di Azione delle DDGG 

competenti su tematismi

AdG competenti per tematismi

Struttura Tecnica del CRP   

Referenti di Azione delle DDGG 

competenti su tematismi

AdG competenti per tematismi

Tavolo di governance territoriale (con 

eventuale supporto di facilitazione)

Invio Convocazioni  alle DDGG competenti e agli 

Amministratori territoriali

Predisposizione di materiali informativi e di lavoro  

Condivisione dell'analisi territoriale effettuata dal CRP con le 

Unioni dei Comuni/Comunità Montane 

Definizione della strategia del territorio e dei relativi tematismi 

individuati               

Individuazione dei temi per eventuali laboratori partecipativi 

con le imprese 

Comunicazione da parte delle Amministrazioni territoriali dei 

referenti tecnici e politici                             

Attivazione dei Tavoli Tecnici sui tematismi individuati

Analisi territoriale condivisa con le 

Unioni dei Comuni/Comunità Montane 

Strategia del territorio definita e 

condivisa

Temi per Laboratori territoriali 

partecipativi con le imprese definiti

Temi per attivazione dei Tavoli Tematici 

definiti

Report di sintesi dell'incontro

Struttura Tecnica CRP 

Ufficio di Gabinetto

Referenti di Azione delle DDGG 

competenti su tematismi

AdG competenti per tematismi

Unioni di Comuni                                       

Comunità Montane

Struttura Tecnica del CRP 

coadiuvato dall'unità di Progetto della 

P.U.                                          

Referenti di Azione delle DDGG 

competenti su tematismi

AdG competenti per tematismi

Assessore 

Programma quadro “Qualità istituzionale: disegnare l’organizzazione, sviluppare le competenze, rafforzare le leve di gestione per rendere efficaci le politiche della Regione" 

Convenzione Formez PA- Regione Autonoma della Sardegna

Progetto Qualità.due_E: “La qualità dell’organizzazione: processi e ruoli”
POR Sardegna FSE 2014- 2020 - Asse 4 – Capacità istituzionale e amministrativa 

Azione 11.3.3 Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders

Allegato 1. Mappatura ed ottimizzazione del processo di definizione, attuazione e gestione di un Piano di Sviluppo Territoriale (PST)

Determinazione degli esiti della fase di 

ammissibilità tecnica e coerenza 

strategica

Comunicazione formale di ammissione 

alle Amministrazioni territoriali

CRP                                           

Ammissibilità del soggetto proponente 

alla Fase negoziale

Ammissibilità 

Acquisizione

CRP                                           

Responsabile della Programmazione 

Territoriale

Unioni di Comuni                                        

Comunità Montane 

 A
V

V
IO

Presentazione della 

Manifestazione di 

Interesse per 

l'attuazione del 

Piano di Sviluppo 

Territoriale (PST)

Pubblicazione dell'Avviso pubblico per 

l'acquisizione di Manifestazioni di 

interesse da parte dei territori soggetti 

beneficiari, contenenti proposte 

progettuali 

Manifestazioni di Interesse compilate a 

cura delle Amministrazioni territoriali fino               

al 

31/12/2018

Unioni di Comuni                                        

Comunità Montane 



Macro 

Fase
Fase Macro Attività Attività Sotto Attività Output/Risultati attesi Soggetti coinvolti Soggetti responsabili Tempi

Tavolo Tecnico Regionale di raccordo 

interdirezionale 

Individuazione delle DDGG coinvolte dalle attività dei cluster 

tematici

Invio convocazioni  alle DDGG competenti

Predisposizione di materiali informativi e di lavoro  

Analisi delle attività previste dai cluster tematici    

Quadro degli interventi già realizzati sul territorio (non solo 

quelli finanziati dai P.O.) e delle opportunità                                  

Attivazione dei Tavoli Tecnici sui tematismi individuati

Mappatura dei progetti realizzati nel 

territorio (non solo quelli finanziati dai 

P.O.) e delle opportunità per il territorio

Report di sintesi dell'incontro

Struttura Tecnica CRP 

Ufficio di Gabinetto

Referenti di Azione delle DDGG 

competenti su tematismi

AdG competenti per tematismi

Struttura Tecnica CRP 

Ufficio di Gabinetto

Referenti di Azione delle DDGG 

competenti su tematismi

AdG competenti per tematismi

Tavoli tematici di co-progettazione con il 

territorio e con le DDGG competenti

Restituzione del quadro delle opportunità ai territori e messa 

insieme della domanda e dell'offerta 

Verifica di coerenza con le DDGG competenti

Report di sintesi Struttura Tecnica CRP 

Ufficio di Gabinetto

Referenti di Azione delle DDGG 

competenti su tematismi

AdG competenti per tematismi

Unioni di Comuni                                       

Comunità Montane

Struttura Tecnica del CRP  

coadiuvato dall'unità di Progetto della 

P.U.  

Ufficio Gabinetto  

Assessore

DDGG coinvolte 

Realizzazione di giornata/e informativa/e 

sulle opportunità offerte dalla strategia  

per il territorio (organizzate su richieste 

dei territori) anche con il supporto delle 

Camere di Commercio

Pubblicità evento sul sito istituzionale Quadro delle opportunità per le imprese 

del territorio

Partenariato territoriale (istituzionale e 

socio-economico)                       

Imprese                         

Unioni di Comuni                                       

Comunità Montane

Struttura tecnica CRP 

Unità di Progetto della P.U. 

Realizzazione dei laboratori  territoriali 

partecipativi con le imprese e/o gli 

stakeholder (se necessario)

Mappatura degli stakeholders

Organizzazione incontri

Progettazione e gestione incontri

Report con albero dei problemi e 

matrice, per singolo tematismo 

Struttura tecnica CRP 

Ufficio di Gabinetto

Unioni di Comuni                                       

Comunità Montane

Stakeholders

Struttura Tecnica CRP 

Tavolo Tecnico Regionale di raccordo 

interdirezionale 

Analisi di eventuali criticità riscontrabili nella successiva 

verifica di coerenza degli interventi

Report di sintesi Struttura Tecnica CRP 

Ufficio di Gabinetto

Referenti di Azione delle DDGG 

competenti su tematismi

AdG competenti per tematismi

Struttura Tecnica CRP 

Ufficio di Gabinetto

Referenti di Azione delle DDGG 

competenti su tematismi

AdG competenti per tematismi

Redazione Bozza  PST e Allegato 

Tecnico

Definizione strategia

Prima definizione dell’allegato tecnico

Verifica di coerenza con Assessorati competenti

Bozza PST da condividere Unioni di Comuni                                       

Comunità Montane

Struttura Tecnica CRP  

Ufficio di Gabinetto

Referenti di Azione delle DDGG 

competenti su tematismi

AdG competenti per tematismi

Unioni di Comuni                                       

Comunità Montane

Struttura tecnica CRP 

Unità di Progetto della P.U. 

Condivisione finale con il territorio della 

Bozza PST 

Invio Convocazioni Incontro agli Amministratori territoriali e/o 

trasmissione documentazione 

Bozza PST condivisa Unioni di Comuni                                       

Comunità Montane

Struttura Tecnica CRP 

Ufficio di Gabinetto

Referenti di Azione delle DDGG 

competenti su tematismi

AdG competenti per tematismi

Struttura Tecnica CRP

Definizione e chiusura Versione definitiva 

PST

Verifica di coerenza degli interventi con gli Assessorati

Revisione PST sulla base delle indicazioni

Condivisione finale con gli Assessorati

PST nella versione finale Struttura tecnica CRP

Ufficio di Gabinetto

Referenti di Azione delle DDGG 

competenti su tematismi

Unioni di Comuni                                       

Comunità Montane

Unioni di Comuni                                       

Comunità Montane

Struttura tecnica CRP 

Condivisione degli 

esiti della fase 

negoziale di 

definizione del PST

Tavolo istituzionale di condivisione con il 

partenariato economico sociale del PST

Incontro istituzionale di condivisione con il partenariato 

economico-sociale  

PST condiviso anche con il territorio 

Protocollo di intesa territoriale

Assessore

Ufficio di Gabinetto

Struttura tecnica CRP

Unioni di Comuni                                       

Comunità Montane

Partenariato economico-sociale 

Assessore 

Ufficio di Gabinetto

Unioni di Comuni                                       

Comunità Montane
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Fase negoziale di 

definizione del PST
Percorso di co-progettazione 



Macro 

Fase
Fase Macro Attività Attività Sotto Attività Output/Risultati attesi Soggetti coinvolti Soggetti responsabili Tempi

Approvazione del PST da parte della 

Cabina di Regia della PU

Verbale di approvazione della Cabina di 

Regia della PU

Cabina di Regia della P.U.

Unità di Progetto della P.U. 

Struttura Tecnica del CRP 

Cabina di Regia della P.U.

Unità di Progetto della P.U. 

Struttura Tecnica del CRP 

Approvazione del PST da parte della GR DGR di approvazione PST Giunta Regionale

Struttura Tecnica del CRP 

Struttura Tecnica del CRP 

Accordo di 

Programma

Sottoscrizione dell'Accordo di 

Programma

Accordo di programma firmato Presidente della RAS, Assessore della 

Programmazione RAS e Presidente/i 

Unione/i aderenti, Provincia competente 

per territorio

Struttura tecnica CRP

Unioni di Comuni                                       

Comunità Montane

Inpegno risorse e trasferimento alle 

Amministrazioni territoriali delle somme 

per realizzazione di interventi a 

finanziamento diretto (opere pubbliche, 

infrastrutture…)

Determina di impegno

Risorse trasferite alle Unioni di 

Comuni/Comunità Montane 

CRP

Responsabili CDR per competenza

RAS/DDGG competenti

Costruzione bandi, espletamento gare e 

aggiudicazione di interventi a 

finanziamento diretto

Bandi pubblicati 

Gare espletate

Interventi a finanziamento diretto 

aggiudicati

Unioni di Comuni                                       

Comunità Montane

Unioni di Comuni                                       

Comunità Montane

Costruzione bandi, espletamento gare e 

aggiudicazione di interventi in regime di 

aiuto (a favore di imprese)

Bandi pubblicati 

Gare espletate

Interventi in regime di aiuto aggiudicati

RAS/DDGG competenti RAS/DDGG competenti

M
O

N
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O
R

A
G

G
IO

Fase di 

monitoraggio del 

PST

Monitoraggio interventi su Sistemi 

Informativi relativi a ciascun fondo

Trasmissione reportistica di monitoraggio 

avanzamento PST

RAS/DDGG competenti Unioni di Comuni                                       

Comunità Montane

RAS/DDGG competenti 

Unioni di Comuni                                       

Comunità Montane

V
A

L
U

T
A

Z
IO

N
E

DDGG degli Assessorati    Coordinatore 

Unità di Progetto della PU                                 

Unioni di Comuni

Comunità Montane  

Assessorati                                      

Unioni di Comuni                                      

Comunità Montane             

Coordinatore Unità di Progetto della 

PU                                                 

Convenzione attuativa unica stipulata 

(con schede intervento e relativi 

cronoprogrammi allegati)

F
O

R
M

A
L
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Z

A
Z
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N

E

Approvazione del 

Piano Strategico 

Territoriale 

Fase di attuazione e 

gestione del PST

A
T

T
U

A
Z

IO
N

E

Stipula convenzione attuativa unica tra 

RAS e Amministrazioni territoriali

Condivisione con le DDGG degli Assessorati dei modelli 

unitari (convenzione + scheda intervento)                                  

Condivisione con i territori dei modelli unitari (convenzione + 

scheda intervento)

Rilevazione delle informazioni attraverso la compilazione della 

scheda intervento da parte dei territori

Verifica della scheda da parte dei Responsabili di Azione per 

competenza

Approvazione da parte del Soggetto Attuatore delle schede 

intervento e cronoprogrammi

Validazione di schede intervento e cronoprogrammi (da parte 

del Resp. d'Azione)

Parere di coerenza della AdG competente

Validazione del Coordinatore dell'UdP PU

Costituzione Ufficio Unico Attuatore Unione dei Comuni

Costituzione Gruppo Tecnico Regionale di supporto 

all'Attuazione 


